



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lavori Pubblici e patrimonio

Inserimento N. 165 del 20/02/2020

Determinazione n. 153 del 24/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "CITTADELLA DELLO SPORT" – AREA SPORTIVA FERRARINI SECONDO STRALCIO – PISTA DI ATLETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2019 e ss.mm.ii.;

VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario tecnico, Ing. Sossio Paone, nominato con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio prot. n. 0034887/2019 del 09/09/2019;

lo scrivente non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 1108 del 13/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva per i lavori in oggetto a favore dell' ARCH. BRUNO DE PIETRI –Via Circonvallazione Sud 50 – 41049 – SASSUOLO – C. FISCALE: DPTBRN68P27F257F e P.I.V.A.: 02561950367, per un importo pari a € 4.500,00 oltre a € 180,00 per 4% INARCASSA ed € 1.029,60 per IVA al 22% e così per complessivi € 5.709,60;

la determinazione n. 1006 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli atti tecnici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 1.200.000,00 e contestualmente è stata avviata la procedura di gara;

la determinazione n. 462 del 22/05/2019, con la quale a seguito della determinazione n. 421 del 14/05/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia, si è proceduto:

- ad assumere apposito impegno di spesa a favore della ditta DELFINO SPORT SRL con sede legale in Via Nazionale per Teramo 132 – 64023 MOSCIANO S.ANGELO (TE) - CF e P.I. 00691360671 in qualità di Capogruppo Mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la suddetta Mandataria e la ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con



sede in Via Tirso 7 – 64100 Teramo (TE), CF e P.I. 01951710670, per € 858.577,50 oltre a IVA al 10% per € 85.857,75 così per un totale complessivo di € 944.435,25;

- ad affidare l'incarico di direzione lavori, per i lavori in oggetto, a favore dell' ARCH. BRUNO DE PIETRI –Via Circonvallazione Sud 50 – 41049 – SASSUOLO – C. FISCALE: DPTBRN68P27F257F e P.I.V.A.: 02561950367, per un importo pari a € 6.000,00 oltre a € 240,00 per 4% INARCASSA ed € 1.372,80 per IVA al 22% e così per complessivi € 7.612,80;

Il contratto d'appalto Rep. N. 11636 del 10 luglio 2019 stipulato con la ditta DELFINO SPORT SRL in qualità di Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra la suddetta Mandataria e la ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE per la realizzazione dei lavori in oggetto;

la proposta di determinazione n. 161 del 19/02/2020, in corso di approvazione, con la quale viene affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i., il SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E RIMOZIONE SIEPE ESISTENTE in oggetto, alla Ditta GARDEN CENTER SERVICE COMPANY SRL con sede in Strada Statale 81, KM 148+503 – 66100 Loc. Buon Consiglio – Chieti - C.F. e P.IVA 01953800693, per un importo pari a € 4.900,00 oltre a I.V.A. (22%) per € 1.078,00 e così per complessivi € 5.978,00di e contestualmente è stato ridefinito il quadro economico approvato con precedente determinazione n. 462 del 22/05/2019 come segue:

QUADRO ECONOMICO		
OGGETTO	IMPORTI PARZ.	IMPORTI TOTALE
A) LAVORI		
Importo lavori a corpo soggetto a		
a.1 ribasso d'asta	€ 848.577,50	
		Totale netto lavori € 848.577,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta	€ 10.000,00	
		Totale lavori € 858.577,50
SOMME A		
B) DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10% (Iva agevolata DM 633/72 e smei - Opere di Urbanizzazione		
b.1 Secondarie - Strutture Sportive)	€ 85.857,75	
Direzione Lavori (Compreso Iva e	€	
b.2 Cassa)	7.612,80	
b.3 Spese Tecniche/Collaudi (Iva e Cassa)	€ 30.000,00	
b.4 Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017	€ 19.900,00	
b.5 Relazione Geologica (Compreso Iva e	€	
Cassa)	3.000,00	
b.6 Prove e Saggi (Iva Inclusa)	€ 10.000,00	
	€	
b.7 Archeologia Preventiva (iva Inclusa)	3.000,00	
b.8 Spese pratica CONI e pareri	€ 12.000,00	
b.9 Potatura alberature e rimozione siepe	€ 5.978,00	
b.10 Imprevisti	€ 164.073,95	



Somme a disposizione € 341.422,50

IMPORTO TOTALE

INTERVENTO € 1.200.000,00

VISTI gli atti tecnici di perizia di variante, costituiti da n. 15 allegati, redatti dal Direttore dei Lavori, L'Arch. Bruno de Pietri acquisiti al protocollo dell'Ente, prot. n. 7037 del 20/02/2020, e controfirmati dal RUP, il Funzionario tecnico, Ing. Sossio Paone, dai quali si evince che:

durante il corso dei lavori per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione del progetto, si è resa necessaria, la realizzazione di lavorazioni non previste nel progetto principale, come si evince dalla relazione tecnica, pertanto al fine di adeguare l'impostazione progettuale con le esigenze emerse in fase di esecuzione dei lavori, ma soprattutto per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché il miglioramento degli stessi, si è redatta la seguente Perizia di Variante, ai sensi art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

è stato ridefinito il Computo Metrico con la modifica di alcune lavorazioni e l'introduzione di lavorazioni non previste in contratto, pertanto l'importo netto complessivo del Computo Metrico di Variante è pari a € 982.475,80 con un incremento netto di € 123.898,30, pari a circa 14,43% del contratto principale;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c), comma 7 e comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO:

approvare gli atti tecnici di perizia di variante costituiti da n. 15 allegati, parti integranti formali e sostanziali del presente atto, redatti e controfirmati dal Direttore dei Lavori, il tecnico incaricato Arch. Bruno de Pietri, e dal RUP, il Funzionario tecnico Ing. Sossio Paone, comportanti sia un incremento netto dell'importo contrattuale dei lavori di € 123.898,30 che un incremento dell'incarico professionale affidato con le sopra citate precedenti determinazioni, a seguito della redazione degli atti di perizia, pari ad € 7.359,04 (Inarcassa 4% e Iva 22% incluse);

assumere apposito impegno di spesa a favore della ditta DELFINO SPORT SRL con sede legale in Via Nazionale per Teramo 132 – 64023 MOSCIANO S.ANGELO (TE) - CF e P.I. 00691360671 in qualità di Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra la suddetta Mandataria e la ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in Via Tirso 7 – 64100 Teramo (TE), CF e P.I. 01951710670, per un importo di € 123.898,30 oltre Iva 10% per € 12.389,83 così per un totale complessivo di € 136.288,13;

assumere apposito impegno di spesa a favore dell'ARCH. BRUNO DE PIETRI –Via Circonvallazione Sud 50 – 41049 – SASSUOLO - C. FISCALE: DPTBRN68P27F257F e P.I.V.A.: 02561950367 per € 7.359,04 (Inarcassa 4% e Iva 22% incluse);

ridefinire il quadro economico in corso di approvazione con proposta di determinazione n. 161 del 19/02/2020, come segue:



QUADRO ECONOMICO							
	OGGETTO				IMPORTI PARZ.	IMPORTI TOTALI	
A)	LAVORI						
a.1	Importo lavori netto a corpo di aggiudicazione				€ 848.577,50		
					Totale netto lavori aggiudicati		
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di aggiudicazione				€ 10.000,00		
					Totale netto lavori di aggiudicazione		€ 858.577,50
a.3	Incremento lavori netto di Variante				€ 123.898,30		
a.4	Incremento Oneri di Sicurezza di Variante				€ 0,00		
a.5	Totale Importo Lavori di Variante				€ 972.475,80		
a.6	Totale Oneri Sicurezza di Variante				€ 10.000,00		
a.7	Incremento netto di Variante				14,43%	€ 123.898,30	
					Totale netto di variante		€ 982.475,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE						
b.1	IVA sui lavori 10% (Iva agevolata DM 633/72 e smei -				€ 98.247,58		
b.2	Direzioni Lavori (Compreso Iva e Cassa)				€ 7.612,80		
b.3	Spese Tecniche Variante (Compreso Iva e Cassa)				€ 7.359,04		
b.3	Spese Tecniche (Compreso Iva e Cassa)				€ 5.709,60		
b.4	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017				€ 19.900,00		
b.5	Prove e Saggi (Iva Inclusa)				€ 5.000,00		
	Potature Alberature (Iva Inclusa)				€ 5.978,00		
b.8	Spese pratica CONI e pareri (Iva Inclusa)				€ 12.000,00		
b.9	Imprevisti				€ 55.717,18		
					Somme a disposizione		€ 217.524,20
					IMPORTO TOTALE		€ 1.200.000,00

DATTO ATTO CHE:

che per l'appaltatore sussiste l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;

la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge 190/2012;



ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la deliberazione di G.C. n. 257 del 19.12.2017 recante “Aggiornamento delle misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del d.lgs. n. 192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.”

il **REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**, approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 28.11.2019;

la determinazione n. 119 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto “**RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D. LGS. 118/2011 E S.M.I.**”;

DATO ATTO CHE:

l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l'incarico di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due distinti pagamenti (cd. “*split payment*”), le fatture:

- uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
- l'altro, per l'importo dell'IVA, direttamente a favore dell'Erario;

la liquidazione della fattura sarà disposta secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

DETERMINA

1. di approvare gli atti tecnici di perizia di variante costituiti da n. 15 allegati, parti integranti formali e sostanziali del presente atto, redatti e controfirmati dal Direttore dei Lavori, il tecnico incaricato Arch. Bruno de Pietri, e dal RUP, il Funzionario tecnico Ing. Sossio Paone, comportanti sia un incremento netto dell'importo contrattuale dei lavori di € 123.898,30 che un incremento dell'incarico professionale affidato con precedenti determinazioni, a seguito della redazione degli atti di perizia, pari ad € 7.359,04 (Inarcassa 4% e Iva 22% incluse) sotto le seguenti lettere:
 - A) Relazione tecnica
 - B) Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - C) Computo metrico estimativo di variante
 - D) Elenco Prezzi
 - E) Quadro Comparativo
 - F) Quadro economici
 - G) AR01 VAR – Planimetria – Stato Legittimato
 - H) AR02 VAR – Planimetria – Progetto
 - I) AR03 VAR – Planimetria – Sinottica



- J) AR04 VAR – Pista Indoor con – Stato Legittimato
- K) AR05 VAR – Pista Indoor con – Stato Progetto
- L) AR06 VAR – Pista Indoor con – Sinottica
- M) IE01–02-03-04-05 Elettrico variante
- N) IE06 Tav. – Planimetria tracciamento linee alimentazione
- O) IE07 Tav. – Pista Indoor;

2. di dare atto che sono stati emessi i seguenti Durc on line attestanti la regolarità contributiva:
 - Delfino Sport s.r.l. con scadenza in data 09/06/2020 mediante interrogazione online sul sito INPS protocollo INPS_19249893 del 10/02/2020;
 - Feliziani Italo s.r.l. Unipersonale con scadenza in data 17/06/2020 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL_20445531 del 18/02/2020;
3. di impegnare la somma di € 136.288,13 (di cui € 12.389,83 di IVA al 10% che sarà versata direttamente all'erario) a favore della ditta DELFINO SPORT SRL con sede in Via Nazionale per Teramo 132 – 64023 MOSCIANO S.ANGELO (TE) - CF e P.I. 00691360671 in qualità di Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra la suddetta Mandataria e la ditta FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in Via Tirso 7 – 64100 Teramo (TE), CF e P.I. 01951710670, imputando la spesa corrispondente al capitolo del Bilancio 2020/2022, utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 3287/2018, come nel riepilogo contabile indicato in calce (CUP **J12H18000010004** - CIG n. 7908160414 - Codice Lavoro 560);
4. di dare atto che è stato acquisito Durc Inarcassa prot. pec 7080 del 20/02/2020 attestante la regolarità contributiva dell'Arch. Bruno de Pietri con scadenza in data 19/06/2020;
5. di impegnare la somma di € 7.359,04 (di cui € 1.327,04 di IVA al 22% che non sarà versata direttamente all'Erario in quanto importo non soggetto a split payment ai sensi del D.L n. 87/2018) a favore dell'ARCH. BRUNO DE PIETRI –Via Circonvallazione Sud 50 – 41049 – SASSUOLO - C. FISCALE: DPTBRN68P27F257F e P.I.V.A. 02561950367, imputando la spesa corrispondente al capitolo del Bilancio 2020/2022, utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 3287/2018, come nel riepilogo contabile indicato in calce (CUP **J12H18000010004** - CIG n. Z3E209CC16 - Codice Lavoro 560);
6. di ridefinire il quadro economico in corso di approvazione con proposta di determinazione n. 161 del 19/02/2020, come segue:



QUADRO ECONOMICO							
	OGGETTO				IMPORTI PARZ.		IMPORTI TOTALI
A)	LAVORI						
a.1	Importo lavori netto a corpo di aggiudicazione				€ 848.577,50		
					Totale netto lavori aggiudicati		
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di aggiudicazione				€ 10.000,00		
					Totale netto lavori di aggiudicazione		€ 858.577,50
a.3	Incremento lavori netto di Variante				€ 123.898,30		
a.4	Incremento Oneri di Sicurezza di Variante				€ 0,00		
a.5	Totale Importo Lavori di Variante				€ 972.475,80		
a.6	Totale Oneri Sicurezza di Variante				€ 10.000,00		
a.7	Incremento netto di Variante		14,43%		€ 123.898,30		
					Totale netto di variante		€ 982.475,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE						
b.1	IVA sui lavori 10% (Iva agevolata DM 633/72 e smei -				€ 98.247,58		
b.2	Direzione Lavori (Compreso Iva e Cassa)				€ 7.612,80		
b.3	Spese Tecniche Variante (Compreso Iva e Cassa)				€ 7.359,04		
b.3	Spese Tecniche (Compreso Iva e Cassa)				€ 5.709,60		
b.4	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017				€ 19.900,00		
b.5	Prove e Saggi (Iva Inclusa)				€ 5.000,00		
	Potature Alberature (Iva Inclusa)				€ 5.978,00		
b.8	Spese pratica CONI e pareri (Iva Inclusa)				€ 12.000,00		
b.9	Imprevisti				€ 55.717,18		
					Somme a disposizione		€ 217.524,20
					IMPORTO TOTALE		€ 1.200.000,00

7. di dare atto che sia la spesa di € 136.288,13 che la spesa di € 7.359,04 sono finanziate da FPV e che il finanziamento originario era avanzo destinato ad investimenti;
8. di dare atto che, le obbligazioni di cui al presente impegno scadranno e diverranno esigibili entro il 31/12/2020;
9. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate regolare dall'ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le modalità stabilite



dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e con scadenza compatibile con i limiti fissati dalle regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che la ditta e il professionista individuati saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;
11. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012;
12. di dare atto che secondo quanto previsto dal PTPCT rischio B.1.4.1.R1 la relativa relazione di variante verrà trasmessa al Responsabile dell'Anticorruzione.

Castelfranco Emilia, 24/02/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

**Determinazione n. 153 del
24/02/2020**

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot n. 33199 del 26/08/2019 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente

Riepilogo contabile:

Tipo (uscita/Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo
U	2020	3167	2020	06012.02.20059619	RIQUALIFICAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - AREA SPORTIVA FERRARINI 2° STRALCIO - PISTA DI ATLETICA	136.288,13
U	2020	3168	2020	06012.02.20059619	RIQUALIFICAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT - AREA SPORTIVA FERRARINI 2° STRALCIO - PISTA DI ATLETICA	7.359,04

